

ДНЕВНИК 3 РЕСПУБЛИКАНСКОГО СЛЕДА УДАРНИКОВ КОЛХОЗНИКОВ
7 ноября на утреннем заседании были заслушаны отчеты и рапорта колхозов.

КРАСНАЯ ЧУВАШЛЯ

ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА

НОВАЯ 10 1931 ГОД № 250 (1782)

ОТДЕЛ РАБОТЫ ВКП(б) И СОВЕТ ПРОФСОЮЗОВ ЧУВАШСКОЙ АССР. ССР. ССР. РЕСПУБЛИКИ

О ХОДЕ КОММУНАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В Г. ЧЕБОКСАРАХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ЧУВАШОБКОМА И ПРЕЗИДИУМА ОКК ВКП(б) ОТ 22 ОКТЯБРЯ 1931 Г.

Заслушав доклад тов. НК РКИ тов. Степанова о результатах обследования строительства по г. Чебоксарам, Бюро ОК и Президиум ОКК ВКП(б) отмечают:

1. Несмотря на неоднократные предупреждения со стороны ОК, ОКК и СНК ЧАССР (поот. ОК и ОКК от 20-21 II-31 г., постановление СНК ЧАССР от 30/VI-31 года и бюро ОК от 26/VI-31 г.) строящиеся организации (Наркомпрос, Наркомздрав, п/т контора, Чувашско-Горсовет, ЦРК, Востокяно, Чувашско-Стройконтора) не обеспечили выполнение в установленные сроки строительной программы по г. Чебоксарам и поставили под угрозу срыва строительство в текущем году:

а) По Дому Связи вместо полного окончания строительства к 1/XI-1931 года, строительные работы на 20/X выполнены лишь на 43%.

б) По дому профессуры, несмотря на истечение срока окончания 1/I-31 г., работы выполнены на 20/X на 87%.

в) По школе I ступени, несмотря на истечение срока 1/X работ, на 20/X выполнены на 50%.

г) По гостиннице—работы выполнены лишь на 45%.

д) По кино-театру работы выполнены лишь на 60%, несмотря на начало строительства в середине 1930 года.

е) По рабочему общежитию Жданова (на 50 чел.) работы выполнены на 90%.

ж) По двум 12-ти квартирным домам работы выполнены лишь на 15%, по остальным двум домам работы даже не начаты, несмотря на намеченные сроки выполнения этой программы жилищного строительства к 14 годовщине Октября.

з) По школе „Жилище и быт“, несмотря на истечение срока работ, выполнены лишь на 75%.

и) По общежитию Педвуза, несмотря на намеченный срок окончания строительства к началу учебного года, работа на 20/X выполнена лишь на 60%.

к) По рабочему барачу выполнены на 75%.

л) По общежитию Рабфака, несмотря на намеченный срок окончания к началу учебного года, работы выполнены лишь на 10% и совершенно не обеспечено окончание строительства в 1931 году.

м) По ошехранильнику и Коопку, несмотря на истечение срока окончания 1 октября 1931 года работы выполнены лишь на 80% по ошехранильнику и на 15% по Коопку.

2. По качеству строительства также допущены значительные нарушения технических требований, вызывающие переделки работ и дополнительные затраты (по школе „Жилище и быт“ допущено слабое основание здания и перекрытий; по строительству почты—переделка части фундаментов из-за не охватывающего раствора и применения недоброкачественного камня, тоже по строительству Рабфака и др.).

3. Деревянные партии и правительства о снижении себестоимости строительства и поднятия производительности труда ни по одному объекту не выполнены, наоборот имеет место значительное удорожание строительства (по дому связи при выполнении программы в 43%, стоимость произведенной затраты уже составляет 21 р. км, против 28 р. по договору при условии 100% выполнения строительства и т. д.).

Основными причинами прорыва на строительстве являются:

а) Неприятие со стороны строящих организаций в Чувашгоснаб необходимых мер к своевременному снабжению объектов строительства стройматериалами (необеспечение фондами в особенности по цементу и металлу—почта, Востокяно, не своевременная доставка Госнабом стройматериалов к месту строительства по договорам, в особенности по кирпичу, глинян и др., неприменение практики переброски материалов с одних объектов на другие и слабая мобилизация внутренних ресурсов—стройматериалов).

б) Формально-бюрократическое отношение со стороны Стройкон-

торы. Чувашжизсовна, Кустпром-союза и НКЗдрава к директивам партии и правительства и указаниям тов. Сталина об организованной вербовке рабочих и заключении рабочих на стройках, не укрепление вербовочного аппарата, расчет на самоотверженность рабочих между отдельными стройками и строящими организациями, переманывание рабочих с одной стройки на другую путем незаконного повышения расценок (Жданова, Школа „Жилище и быт“), недостаточное обеспечение жилищно-бытовыми условиями рабочих, недостаточное внедрение прогрессивных программ по г. Чебоксарам и поставили под угрозу срыва строительство в текущем году:

а) По Дому Связи вместо полного окончания строительства к 1/XI-1931 года, строительные работы на 20/X выполнены лишь на 43%.

б) По дому профессуры, несмотря на истечение срока окончания 1/I-31 г., работы выполнены на 20/X на 87%.

в) По школе I ступени, несмотря на истечение срока 1/X работ, на 20/X выполнены на 50%.

г) По гостиннице—работы выполнены лишь на 45%.

д) По кино-театру работы выполнены лишь на 60%, несмотря на начало строительства в середине 1930 года.

е) По рабочему общежитию Жданова (на 50 чел.) работы выполнены на 90%.

ж) По двум 12-ти квартирным домам работы выполнены лишь на 15%, по остальным двум домам работы даже не начаты, несмотря на намеченные сроки выполнения этой программы жилищного строительства к 14 годовщине Октября.

з) По школе „Жилище и быт“, несмотря на истечение срока работ, выполнены лишь на 75%.

и) По общежитию Педвуза, несмотря на намеченный срок окончания строительства к началу учебного года, работа на 20/X выполнена лишь на 60%.

к) По рабочему барачу выполнены на 75%.

л) По общежитию Рабфака, несмотря на намеченный срок окончания к началу учебного года, работы выполнены лишь на 10% и совершенно не обеспечено окончание строительства в 1931 году.

м) По ошехранильнику и Коопку, несмотря на истечение срока окончания 1 октября 1931 года работы выполнены лишь на 80% по ошехранильнику и на 15% по Коопку.

2. По качеству строительства также допущены значительные нарушения технических требований, вызывающие переделки работ и дополнительные затраты (по школе „Жилище и быт“ допущено слабое основание здания и перекрытий; по строительству почты—переделка части фундаментов из-за не охватывающего раствора и применения недоброкачественного камня, тоже по строительству Рабфака и др.).

3. Деревянные партии и правительства о снижении себестоимости строительства и поднятия производительности труда ни по одному объекту не выполнены, наоборот имеет место значительное удорожание строительства (по дому связи при выполнении программы в 43%, стоимость произведенной затраты уже составляет 21 р. км, против 28 р. по договору при условии 100% выполнения строительства и т. д.).

Основными причинами прорыва на строительстве являются:

а) Неприятие со стороны строящих организаций в Чувашгоснаб необходимых мер к своевременному снабжению объектов строительства стройматериалами (необеспечение фондами в особенности по цементу и металлу—почта, Востокяно, не своевременная доставка Госнабом стройматериалов к месту строительства по договорам, в особенности по кирпичу, глинян и др., неприменение практики переброски материалов с одних объектов на другие и слабая мобилизация внутренних ресурсов—стройматериалов).

б) Формально-бюрократическое отношение со стороны Стройкон-

торы. Чувашжизсовна, Кустпром-союза и НКЗдрава к директивам партии и правительства и указаниям тов. Сталина об организованной вербовке рабочих и заключении рабочих на стройках, не укрепление вербовочного аппарата, расчет на самоотверженность рабочих между отдельными стройками и строящими организациями, переманывание рабочих с одной стройки на другую путем незаконного повышения расценок (Жданова, Школа „Жилище и быт“), недостаточное обеспечение жилищно-бытовыми условиями рабочих, недостаточное внедрение прогрессивных программ по г. Чебоксарам и поставили под угрозу срыва строительство в текущем году:

а) По Дому Связи вместо полного окончания строительства к 1/XI-1931 года, строительные работы на 20/X выполнены лишь на 43%.

б) По дому профессуры, несмотря на истечение срока окончания 1/I-31 г., работы выполнены на 20/X на 87%.

в) По школе I ступени, несмотря на истечение срока 1/X работ, на 20/X выполнены на 50%.

г) По гостиннице—работы выполнены лишь на 45%.

д) По кино-театру работы выполнены лишь на 60%, несмотря на начало строительства в середине 1930 года.

е) По рабочему общежитию Жданова (на 50 чел.) работы выполнены на 90%.

ж) По двум 12-ти квартирным домам работы выполнены лишь на 15%, по остальным двум домам работы даже не начаты, несмотря на намеченные сроки выполнения этой программы жилищного строительства к 14 годовщине Октября.

з) По школе „Жилище и быт“, несмотря на истечение срока работ, выполнены лишь на 75%.

и) По общежитию Педвуза, несмотря на намеченный срок окончания строительства к началу учебного года, работа на 20/X выполнена лишь на 60%.

к) По рабочему барачу выполнены на 75%.

л) По общежитию Рабфака, несмотря на намеченный срок окончания к началу учебного года, работы выполнены лишь на 10% и совершенно не обеспечено окончание строительства в 1931 году.

м) По ошехранильнику и Коопку, несмотря на истечение срока окончания 1 октября 1931 года работы выполнены лишь на 80% по ошехранильнику и на 15% по Коопку.

2. По качеству строительства также допущены значительные нарушения технических требований, вызывающие переделки работ и дополнительные затраты (по школе „Жилище и быт“ допущено слабое основание здания и перекрытий; по строительству почты—переделка части фундаментов из-за не охватывающего раствора и применения недоброкачественного камня, тоже по строительству Рабфака и др.).

3. Деревянные партии и правительства о снижении себестоимости строительства и поднятия производительности труда ни по одному объекту не выполнены, наоборот имеет место значительное удорожание строительства (по дому связи при выполнении программы в 43%, стоимость произведенной затраты уже составляет 21 р. км, против 28 р. по договору при условии 100% выполнения строительства и т. д.).

Основными причинами прорыва на строительстве являются:

а) Неприятие со стороны строящих организаций в Чувашгоснаб необходимых мер к своевременному снабжению объектов строительства стройматериалами (необеспечение фондами в особенности по цементу и металлу—почта, Востокяно, не своевременная доставка Госнабом стройматериалов к месту строительства по договорам, в особенности по кирпичу, глинян и др., неприменение практики переброски материалов с одних объектов на другие и слабая мобилизация внутренних ресурсов—стройматериалов).

б) Формально-бюрократическое отношение со стороны Стройкон-

торы. Чувашжизсовна, Кустпром-союза и НКЗдрава к директивам партии и правительства и указаниям тов. Сталина об организованной вербовке рабочих и заключении рабочих на стройках, не укрепление вербовочного аппарата, расчет на самоотверженность рабочих между отдельными стройками и строящими организациями, переманывание рабочих с одной стройки на другую путем незаконного повышения расценок (Жданова, Школа „Жилище и быт“), недостаточное обеспечение жилищно-бытовыми условиями рабочих, недостаточное внедрение прогрессивных программ по г. Чебоксарам и поставили под угрозу срыва строительство в текущем году:

а) По Дому Связи вместо полного окончания строительства к 1/XI-1931 года, строительные работы на 20/X выполнены лишь на 43%.

б) По дому профессуры, несмотря на истечение срока окончания 1/I-31 г., работы выполнены на 20/X на 87%.

в) По школе I ступени, несмотря на истечение срока 1/X работ, на 20/X выполнены на 50%.

г) По гостиннице—работы выполнены лишь на 45%.

д) По кино-театру работы выполнены лишь на 60%, несмотря на начало строительства в середине 1930 года.

е) По рабочему общежитию Жданова (на 50 чел.) работы выполнены на 90%.

ж) По двум 12-ти квартирным домам работы выполнены лишь на 15%, по остальным двум домам работы даже не начаты, несмотря на намеченные сроки выполнения этой программы жилищного строительства к 14 годовщине Октября.

з) По школе „Жилище и быт“, несмотря на истечение срока работ, выполнены лишь на 75%.

и) По общежитию Педвуза, несмотря на намеченный срок окончания строительства к началу учебного года, работа на 20/X выполнена лишь на 60%.

к) По рабочему барачу выполнены на 75%.

л) По общежитию Рабфака, несмотря на намеченный срок окончания к началу учебного года, работы выполнены лишь на 10% и совершенно не обеспечено окончание строительства в 1931 году.

м) По ошехранильнику и Коопку, несмотря на истечение срока окончания 1 октября 1931 года работы выполнены лишь на 80% по ошехранильнику и на 15% по Коопку.

2. По качеству строительства также допущены значительные нарушения технических требований, вызывающие переделки работ и дополнительные затраты (по школе „Жилище и быт“ допущено слабое основание здания и перекрытий; по строительству почты—переделка части фундаментов из-за не охватывающего раствора и применения недоброкачественного камня, тоже по строительству Рабфака и др.).

3. Деревянные партии и правительства о снижении себестоимости строительства и поднятия производительности труда ни по одному объекту не выполнены, наоборот имеет место значительное удорожание строительства (по дому связи при выполнении программы в 43%, стоимость произведенной затраты уже составляет 21 р. км, против 28 р. по договору при условии 100% выполнения строительства и т. д.).

Основными причинами прорыва на строительстве являются:

а) Неприятие со стороны строящих организаций в Чувашгоснаб необходимых мер к своевременному снабжению объектов строительства стройматериалами (необеспечение фондами в особенности по цементу и металлу—почта, Востокяно, не своевременная доставка Госнабом стройматериалов к месту строительства по договорам, в особенности по кирпичу, глинян и др., неприменение практики переброски материалов с одних объектов на другие и слабая мобилизация внутренних ресурсов—стройматериалов).

б) Формально-бюрократическое отношение со стороны Стройкон-

торы. Чувашжизсовна, Кустпром-союза и НКЗдрава к директивам партии и правительства и указаниям тов. Сталина об организованной вербовке рабочих и заключении рабочих на стройках, не укрепление вербовочного аппарата, расчет на самоотверженность рабочих между отдельными стройками и строящими организациями, переманывание рабочих с одной стройки на другую путем незаконного повышения расценок (Жданова, Школа „Жилище и быт“), недостаточное обеспечение жилищно-бытовыми условиями рабочих, недостаточное внедрение прогрессивных программ по г. Чебоксарам и поставили под угрозу срыва строительство в текущем году:

а) По Дому Связи вместо полного окончания строительства к 1/XI-1931 года, строительные работы на 20/X выполнены лишь на 43%.

б) По дому профессуры, несмотря на истечение срока окончания 1/I-31 г., работы выполнены на 20/X на 87%.

в) По школе I ступени, несмотря на истечение срока 1/X работ, на 20/X выполнены на 50%.

г) По гостиннице—работы выполнены лишь на 45%.

д) По кино-театру работы выполнены лишь на 60%, несмотря на начало строительства в середине 1930 года.

е) По рабочему общежитию Жданова (на 50 чел.) работы выполнены на 90%.

ж) По двум 12-ти квартирным домам работы выполнены лишь на 15%, по остальным двум домам работы даже не начаты, несмотря на намеченные сроки выполнения этой программы жилищного строительства к 14 годовщине Октября.

з) По школе „Жилище и быт“, несмотря на истечение срока работ, выполнены лишь на 75%.

и) По общежитию Педвуза, несмотря на намеченный срок окончания строительства к началу учебного года, работа на 20/X выполнена лишь на 60%.

к) По рабочему барачу выполнены на 75%.

л) По общежитию Рабфака, несмотря на намеченный срок окончания к началу учебного года, работы выполнены лишь на 10% и совершенно не обеспечено окончание строительства в 1931 году.

РАБСЕЛЬКОРЫ, СТАНЬТЕ ПЕРЕДОВИКАМИ ОРГАНИЗАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО УКРЕПЛЕНИЯ КОЛХОЗОВ

О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕСОЮЗНОГО КОНКУРСА НИЗОВЫХ ГАЗЕТ СОВХОЗОВ, КОЛХОЗОВ И МТС

Постановление Бюро Чувашобкома ВКП(б) от 9 ноября 1931 г.

Объявленный „Правдой“ всесоюзный конкурс низовых газет в колхозах, совхозах и МТС имеет громадное значение в деле вовлечения десятков тысяч сельских колхозников—ударников в борьбу за организационно-хозяйственное укрепление колхозов, за лучшую организацию колхозно-совхозного производства.

Несмотря на это, центральные и районные газеты, райкомы ВКП(б) своевременно не подхватили позыва „Правды“ и не развернули необходимой борьбы по организации сельских колхозников вокруг задач конкурса.

Бюро Обкома ВКП(б) предлагает: 1. Редакция центральных и районных газет, включившись в конкурс, немедленно развернуть работу по мобилизации сельских колхозников и совхозников на боевое выполнение острейших задач колхозного строительства.

По обеспечению работой а) Обязать нач. стройучастка т. Ершова обеспечить работой дополнительно:

- 1. Дом связи: Кровельщиков 8 чел., Штукатуров 8 чел., Ветовщиков-арматурщиков 20 чел., Стекольников 7 чел., Плотников 35 чел., Чернорабочих 60 чел.

2. Райком ВКП(б) принять непосредственное участие в проведении конкурса, организовав руководство стенограммами в МТС, колхозах и совхозах.

В районах, где нет районных газет, проведение совещаний редакций возложить на районные комитеты ВКП(б).

ВСЕМ РИКАМ И СЕЛЬСОВЕТАМ ЧАССР

Объявленный центральным органом партии „Правдой“ конкурс низовых газет имеет громадное значение в деле борьбы за организационно-хозяйственное укрепление колхозов, совхозов и МТС.

РИК и сельсоветы обязаны организовать оживленную массовую работу с условиями конкурса, вовлечение в „рейд“ организуемые печатью, членов советов, колхозников, женщин.

В период проведения конкурса во всех сельских колхозах, совхозах и МТС организовать стенограммы, приняв меры к увеличению количества выпускаемых на месте многограблей. Содействовать участию выхода стенограмм, в том числе выпускаемых.

УЧИТЬСЯ БОРЬБЕ ЗА ФИНЛЯН НА ПРИМЕРЕ ПЕРЕДОВЫХ

Район Ядринцев

ЯДРИН (по телеграфу) план мобилизации средств по району выполнен—налоги и сборы на 62%, займы на 43%, по сборам на 250%, с-х. кредит (возврат сумм) на 22%, погребов на 39%, по с-х. кооперации и коопсу на 27%, по страхову на 90%, по профсоюзам и добровольным организациями на 27% и др. Всего план IV квартала выполнен на 4/XI—на 49,1%.

Финляндия райпотребсоюза

БЮДЖЕТ ВЫПОЛНЕН ПОЛНОСТЬЮ ШИХИРДАНЫ 7/XI (по телеграфу). Выполнение плана мобилизации средств Шихирданского райпотребсоюза выполнено: сбор от членов на 65%, по паевому капиталу на 115%, план IV-го квартала—сбор от членов на 56% и по паевому капиталу на 53%. Развернута массовая работа вокруг мобилизации средств по селу. Работает 9 ударных бригад. Задание Чувашского и 14 годовщины Октября полностью выполнено. Вынаем на ошереволение Шемуршинский, Батыревский и М.-Яльчикские районы.

Пример Калай-кашпидев

Калай-кашпидев о/совет (Тат. касс. р-он). План мобилизации средств выполнен полностью. Следуйте примеру Калай-кашпидев. Г. Н. МАСТЕРОВ.

На 1 ноября план выполнен на 50 проц.

Чебоксарская Райсберкасса к 14-й годовщине Октября добилась огромных успехов. Вовлечено с 15 октября 92 новых вкладчика, с суммой вклада в 1210 рубл. Собрано по личному страхованию 456 руб. За месяц привлечено вкладов на 6710 р. План 4-го квартала выполнен на 50 проц, к 1 ноября только благодаря ударной работе актива г. Чебоксар.

Равнение по Козловскому ЗРК

КОЗЛОВКА, 6/XI. Козловский ЗРК годовый план мобилизации средств к 14 годовщине Октября выполнен по паевому взносу на 121%, по вкладам и авансам на 280%, кооперированию на 158%.

Передовой совет

Медвядский район (Цыганский район) сбор с-х. налогов, страховых и планы массзаготовок выполнены на 100%. Выполнение планов во многом способствовала ударная работа созданной бригады. МИТА.

Боремся за 100 проц. выполнения планов

К 5 ноября профинляндия Алатырской артели и вкладов выполнена в 73%, на них по мобилизации средств на 70%, по уборочной кампании на 97%.

Финляндия выполнена досрочно

Исметевский сельсовет (Мар. Пос. р.) на 25 октября добился 100 проц. выполнения плана мобилизации средств и всех видов заготовок. В. ПУШКАЙ.

Заем реализован с перевыполнением

Колхоз: Больше-Александровский им. Чуваш. ДИК'а и Передовый Александровский им. Ленина (Мар. Пос. р-он) контрольные цифры по реализации займа „3-го республиканского года 5-ти летки“ выполнены с перевыполнением. Колхозы Мар.-Посадского р-на следуйте примеру. В. ПУШКАЙ.

ПРАЗДНОВАНИЕ 14-й ГОДОВЩИНЫ ОКТЯБРЯ В ЧАССР

В ЧУВАШИИ—2-ой ВУЗ

7 ноября, в 7 часов вечера, в Чувашгоснаб состоялся заседание президиума Чуваш. ЦИК'а и Совета Народных Комиссаров с участием актива профсоюзов и студентов Чуваш. сельхоз. Института. Председатель Чуваш ЦИК'а т. Никитин вступительной речью обрисовал достижения на фронте соц. строительства, огромные задачи стоящие перед с/хозяйством Чувашии и необходимость подготовки высококвалифицированных специалистов с/хозяйства.

Торжества в Марпосаде

14-ая годовщина Октября в Мар-Посадском р-не была отмечена с ликующей прорывом и колоссальными успехами. В результате—увеличение выполнения хлебозаготовок на 3%, выполнение годового плана мясозаготовок на 11%. Для проведения годовщины в селения была выслана раздатка. К 14-ой годовщине Октября в г. Мар-Посаде пущена новая электро-станция, отстроено новое общежитие для учащихся лесотехникума, НИКИТИН.

Подарок Автогиганту

Колхозники и единоличники—бедняки и середняки—М.-Яльчикского района преподнесли в подарок Нижегородскому автогиганту 1000 пудов хлеба бесплатно в честь окончания строительства завода. РИК и РК ВКП(б).

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ТРАНСПОРТ, НОВОСТРОЙКИ, ЭКСПОРТ ТРЕБУЮТ ЛЕСА ВЫПОЛНИМ ПЛАН К 1 ЯНВАРЯ 1932 ГОДА

Закрепить победу третьей декады октября — добиться перелома в выполнении плана

Всю Чувашию ВКП(б) с 13 октября отметило неудовлетворительный ход дровлесаготовки и обязало хозяйственные, советские и партийные организации провести ряд практических мероприятий...

Итого выполнено дровлесаготовки за октябрь месяц 3-го, решающего года пятилетки. Итого выполнено дровлесаготовки за октябрь месяц 3-го, решающего года пятилетки...

Table with 4 columns: ЗАГОТОВКА (Делов., Дров.), ВЫВОЗКА (Делов., Дров.). Rows list various LPHs like Алатырский ЛПХ, Кирский ЛПХ, Шемуршинский ЛПХ, etc.

Несмотря на известные сдвиги по изготовке деновой, все же по отдельным лесхозам (Мар.-Посадскому, Красно-Четавскому, Шумерлинскому, Шемуршинскому, Алатырскому, Вурнарскому и Кустромскому) решение бюро ОК ВКП(б) остается невыполненным.

использование, помня, что правительственная организация труда на лесозаготовках, максимальная производительность, во первых, сводит к минимуму лесопроизводство, во вторых, повышает заработную плату лесорубов...

Исходя из задач 3-го решающего года пятилетки и директив ОК ВКП(б), постановлены от 13-х ЛПХ и все районные органы должны создать подводящее большинство темпы выполнения плана лесозаготовок...

Исходя из задач 3-го решающего года пятилетки и директив ОК ВКП(б), постановлены от 13-х ЛПХ и все районные органы должны создать подводящее большинство темпы выполнения плана лесозаготовок...

Исходя из задач 3-го решающего года пятилетки и директив ОК ВКП(б), постановлены от 13-х ЛПХ и все районные органы должны создать подводящее большинство темпы выполнения плана лесозаготовок...

Исходя из задач 3-го решающего года пятилетки и директив ОК ВКП(б), постановлены от 13-х ЛПХ и все районные органы должны создать подводящее большинство темпы выполнения плана лесозаготовок...

БУДЕМ НА-ЧЕКУ!

Мы, молодежь 1909 года — ударники предприятий, колхозников и единоличников-бадьякам и середнякам Чувашской республики



Мы, молодежь 1909 года — ударники предприятий, колхозников и единоличников-бадьякам и середнякам Чувашской республики

Товарищи! Уверенно отойдите социализм, уверенно и упорно дергайтесь за выполнение производственного плана...

В болоте оппортунистического бездействия

Чем больше оппортунистического бездействия, тем больше оппортунистического бездействия. Чем больше оппортунистического бездействия, тем больше оппортунистического бездействия.

Чем больше оппортунистического бездействия, тем больше оппортунистического бездействия. Чем больше оппортунистического бездействия, тем больше оппортунистического бездействия.

Канаш еще не раскачался

Канашский Лесхоз в 4-м квартале должен изготовить деловой древесины 58341 м/м и дров 32000 м/м. За две декады октября Лесхоз выполнил 8 м. м. на 1 человека в день, по Ибресинскому — 2 бригады выполняют 7 м. м. на 1 человека, Шемуршинскому — 1 бригада Урумарского 6,5 м. м. на одного человека в день с ошкуркой.

Канашский Лесхоз в 4-м квартале должен изготовить деловой древесины 58341 м/м и дров 32000 м/м. За две декады октября Лесхоз выполнил 8 м. м. на 1 человека в день, по Ибресинскому — 2 бригады выполняют 7 м. м. на 1 человека, Шемуршинскому — 1 бригада Урумарского 6,5 м. м. на одного человека в день с ошкуркой.

Выполнить в срок и полностью контракцию озимых

Современная контракция озимых посевов является одним из мероприятий по подъему урожайности и коллективизации сельского хозяйства. От своевременного выполнения и перевыполнения плана контракции озимых посевов, зависит успешное выполнение хлебозаготовок будущего года.

Современная контракция озимых посевов является одним из мероприятий по подъему урожайности и коллективизации сельского хозяйства. От своевременного выполнения и перевыполнения плана контракции озимых посевов, зависит успешное выполнение хлебозаготовок будущего года.

ЧУВАШСКИЙ ДОРОЖНО-МЕЛИОРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ

Производит дополнительный прием на 1-й курс дорожного отделеия. ТЕХНИКУМ ГОТОВИТ техникумов — дорожников для производства экономического обследования, проектирования, постройки, оборудования и технической эксплуатации на сельских дорогах (грунтовых и посевных) с учетом перспектив развития гужового автотранспорта кривых социальных хозяйств.

назначается совещание СЕКРЕТАРЕЙ

ЯЧЕК АВТОДОРА С УЧАСТИЕМ СЕКРЕТАРЕЙ ЯЧЕК ВЛКСМ. 1. О ходе кампании сбора средств в фонд моторизации потривчастей РККА (информация о авто). РК ВЛКСМ и гор. Автодор предлагают всем секретарям ячек ВЛКСМ и Автодора обеспечить аккуратную явку на совещание.

Г. Ч. Т. Ближайший РЕПЕРТУАР

- 10 нояб. I аб. 6 сп. | ВАСИЛИСА МЕЛЕНТЬЕВА
13 нояб. II аб. 5 сп. | ПОСЛЕДНИЙ РАЗ САНКО И ВАИЦЕТТИ
15 нояб. вна абон. | Премьера! ТОК ВКЛЮЧЕН
18 нояб. I аб. 7 сп. | СОЛНЕЧНЫЙ ЦЕХ
20 нояб. вна абон. | Премьера! ЖЕНИТЬБА БЕЛУГИНА
21 нояб. I аб. 8 сп. | ТОК ВКЛЮЧЕН
23 нояб. II аб. 6 сп. | ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ХЛЕБ

ЧУВАШГИЗУ ТРЕБУЮТСЯ МАШИНИСТКИ

на машины с чувашским профитом для оидальной работы в вечернее время

В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ ВЫХОДИТ ЖУРНАЛ № 19-20 БОЛЬШЕВИК

СОДЕРЖАНИЕ: Передача — Борьба с оппортунизмом на современном этапе. И. Сталин — О некоторых вопросах исторической борьбы. (Письмо в редакцию журнала «Пролетарская революция»). Микоян — За мощную шестую индустрию! Будин — школа на пороге. Бирман — Бюбине заучивает промышленность в последнем квартале. Пичинский, Сысков — О работе народного партийного вена (на опыте парторганизации Магистрострой), Адретский — О творческих основах марксизма-ленинизма. (Окончание).

Шумерлинскому комбинату требуется СРОЧНО для вновь открываемой школы ФЗУ завод. УЧЕБНОЙ ЧАСТЬЮ

Об условиях справитесь в отделе кадров. Адрес — ст. Шумерля М.Каз. ж. д. Дривкомбинат. 9-4. ДРЕВКОМБИНАТ.

КАРТБЮРО

Чувашское Горисвет ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ, что описки рабочих, служащих и учащихся на предмет получения пропускных карт на декабрь будут приниматься с 10 по 20 ноября. Выдача карточек будет производиться в порядке очереди по последнему объявлению. КАРТБЮРО.