

Постановление Верховного Совета Чувашской АССР

О ходе строительства Чебоксарской ГЭС на Волге, обеспечении своевременного ввода первых ее агрегатов в эксплуатацию, подготовке зоны затопления и задачах Советов народных депутатов Чувашской АССР

Верховный Совет Чувашской АССР отмечает, что трудящиеся республики, как и весь советский народ, самоотверженно трудятся над выполнением решений XXV съезда КПСС и добились значительных успехов в выполнении десятого пятилетнего плана.

За два с половиной года пятилетки объем промышленного производства в республике увеличился на 20,1 процента, сверх плана реализовано продукции на 53,1 млн. рублей. Среднегодовой валовой сбор зерна составил более 1,0 млн. тонн. Увеличились производство и заготовки продукции животноводства. Капитальные вложения в развитие народного хозяйства составили 1 миллиард 234 млн. рублей. Введено в действие 57 новых предприятий, цехов и производств, построено жилья более 1 млн. квадратных метров, общеобразовательных школ на 20,3 тыс. мест, детских дошкольных учреждений на 6845 мест. Повысился уровень торгового и бытового обслуживания населения, улучшилось здравоохранение. Дальнейшее развитие получили народное образование, наука и культура.

Новый прилив сил и творческой активности трудящихся вызвали решения июльского (1978 г.) Пленума ЦК КПСС, доклад Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР товарища Л. И. Брежнева на Пленуме «О дальнейшем развитии сельского хозяйства СССР».

Проявлением большой заботы партии и правительства о развитии экономики и культуры Чувашской АССР явилось решение о строительстве в республике Чебоксарского завода промышленных тракторов и Чебоксарской гидроэлектростанции на Волге. Сооружение этих предприятий окажет существенное влияние на экономическое и социально-культурное развитие Чувашской АССР, на увеличение ее вклада в общую сокровищницу страны.

На строительстве Чебоксарской гидроэлектростанции на Волге сложился квалифицированный коллектив строителей, вооруженный современной техникой и способный успешно справиться с поставленными задачами. В основном создана надлежащая производственно-техническая база: введены два бетонных завода производительностью более 1 млн. куб. метров в год, базы механизации и автотранспортного хозяйства, домостроительный комбинат. Гидростроители получили 125 тыс. кв. метров жилья. С начала строительства на Чебоксарской ГЭС освоено более 200 млн. рублей капитальных вложений. В основные сооружения гидроузла уложено 639 тыс. куб. метров железобетона. Введено в эксплуатацию открытое распределительное устройство на 500 тыс. вольт. Развернуты работы по подготовке зоны затопления Чебоксарской ГЭС. Ведется строительство

объектов инженерной защиты в г. Чебоксарах. Из зоны затопления переселены в благоустроенные дома семь с половиной тысяч человек. Выполнен план первого полугодия 1978 года по капитальным вложениям на строительство жилья и инженерной защиты, лесосводки, переустройство линий связи.

Вместе с тем Верховный Совет Чувашской АССР отмечает, что строительство Чебоксарской ГЭС на Волге и подготовка зоны затопления ведутся медленными темпами. За 10 лет, прошедших с начала строительства, освоена лишь четвертая часть сметной стоимости. Мероприятия по ускорению этих работ, предусмотренные постановлением бюро обкома КПСС и Совета Министров Чувашской АССР N 87 от 7 февраля 1978 года «О мерах по обеспечению ввода в действие двух первых агрегатов Чебоксарской ГЭС в 1980 году», выполняются неудовлетворительно.

В первом полугодии 1978 года в основные сооружения гидроузла уложено бетона на 26 тыс. куб. метров меньше, чем было предусмотрено планом. Допущено значительное отставание в строительстве жилья и других социально-культурных учреждений. Имеют место перебои в материально-техническом обеспечении строительства, особенно металлом и лесом, далеко не полностью используются мощности строительных организаций.

Много еще недостатков в организации труда, велики потери рабочего времени и текучесть кадров.

Состояние и темпы работ по водохранилищу Чебоксарской ГЭС не обеспечивают своевременное выполнение их к моменту перекрытия русла реки Волги и ввода в эксплуатацию первых агрегатов гидростанции в 1980 году. Крайне медленно ведутся работы по проектированию и строительству Чебоксарского залива. Особенно отстает сооружение инженерной защиты, на ее объектах в первом полугодии освоено всего 1,9 млн. рублей, что составляет 37 процентов годового плана.

Исполком Чебоксарского городского Совета народных депутатов и Министерство жилищно-коммунального хозяйства Чувашской АССР до сего времени не приступили к переустройству инженерных коммуникаций, попадающих в зону затопления, не приняли мер к своевременному изготовлению для этого проектно-сметной документации. Не начаты работы по приведению площадей водосбора реки Чебоксарки и ее притоков в надлежащее санитарное состояние, исключая попадание сточных вод и других отходов в Чебоксарский залив.

Чувашское территориальное управление Министерства строительства СССР низкими темпами ведет строительство объектов взамен сносимых. В 1977 году капитальные вложения, выделенные на строительство кондитерской фабрики, зданий музыкального театра, Верховного суда и проектно-конструкторского бюро, торгового центра, станции технической воды, не были освоены и наполовину. За шесть месяцев текущего года на этих объектах годовой план выполнен только на 29 процентов. Министерством культуры Чувашской АССР не решены вопросы строительства ряда учреждений культуры взамен находящихся в зоне

затопления.

Не достигли должного размаха работы по возведению берегоукрепительных и противооползневых сооружений, закреплению оснований фундаментов зданий, расположенных на просадочных грунтах. Крайне недостаточно развернуто строительство жилья для переселения граждан из зоны затопления в Моргаушском и Ядринском районах, не начато строительство речного вокзала и грузовых причалов, не осуществляются меры по сохранению находящихся в зоне затопления памятников истории и культуры.

Министерства сельского хозяйства и мелиорации и водного хозяйства Чувашской АССР, объединенная дирекция «Чувашводстрой», объединение «Чувашмелиорация», исполкомы местных Советов Ядринского района неудовлетворительно решают вопросы компенсации потерь сельскохозяйственного производства, связанных с образованием водохранилища гидроэлектростанции. Не приняты меры по развитию рыбоводства в будущем водохранилище.

Совет Министров Чувашской АССР не проявляет должной требовательности к министерствам и ведомствам, исполкомам местных Советов народных депутатов республики за своевременное выполнение мероприятия по вводу в эксплуатацию Чебоксарской ГЭС и подготовке зоны затопления.

Верховный Совет Чувашской Автономной Советской Социалистической Республики постановляет:

1. Считать важнейшей задачей Советов народных депутатов Чувашской АССР, коллектива гидростроителей, министерств, ведомств, организаций и всех трудящихся республики всемерное ускорение работ по строительству Чебоксарской ГЭС и созданию водохранилища с тем, чтобы обеспечить ввод в эксплуатацию первых агрегатов Чебоксарской ГЭС в установленный срок - в 1980 году.

Совету Министров Чувашской АССР, исполкомам районных и городских Советов народных депутатов, дирекции и управлению строительства Чебоксарской ГЭС, Чувашскому территориальному управлению Министерства строительства СССР, министерствам, ведомствам и строительным организациям республики необходимо принять меры по своевременному и полному выполнению постановления бюро обкома КПСС и Совета Министров Чувашской АССР от 7 февраля 1978 года «О мерах по обеспечению ввода в действие двух первых агрегатов Чебоксарской ГЭС в 1980 году».

2. В целях успешного выполнения поставленной задачи управлению строительства и дирекции Чебоксарской ГЭС:

- устранить отмеченные в настоящем постановлении недостатки;
- обеспечить выполнение планов капитальных вложений на строительстве гидроэлектростанции и объектов инженерной защиты в объеме пускового комплекса в установленные сроки;
- в 1978 году завершить строительство производственных баз

строительных и монтажных организаций на основных объектах гидроузла и ускорить работы по их сооружению на объектах инженерной защиты зоны затопления;

- сконцентрировать материальные ресурсы и рабочую силу на важнейших участках строительства и, в первую очередь, на пусковых объектах;

- принять меры по созданию для гидростроителей надлежащих социально-бытовых условий, осуществить строительство жилья, детских и других культурно-бытовых учреждений в объемах, предусмотренных мероприятиями;

- обеспечить эффективное использование рабочей силы и техники, устранить недостатки в организации труда, шире внедрять метод бригадного подряда, максимально механизировать земляные, погрузочно-разгрузочные работы, осуществлять строгий режим экономии цемента, металла, леса, электроэнергии, топлива;

- улучшить работу по подбору и расстановке кадров, принять действенные меры по их закреплению, проводить постоянную воспитательную работу среди рабочих, служащих и инженерно-технических работников, повышать их квалификацию, шире развернуть социалистическое соревнование за успешное выполнение планов 1978 года и десятой пятилетки в целом, за повышение эффективности производства и качества работы.

3. Совету Министров Чувашской АССР оказывать всяческое содействие управлению строительства и дирекции Чебоксарской ГЭС в ускорении строительства гидроэлектростанции и в выполнении государственных планов, принять дополнительные меры по своевременному выполнению всех мероприятий по зоне затопления, повысить требовательность к министерствам ведомств, исполкомам районных и городских Советов народных депутатов за выполнение этих мероприятий, добиться повышения уровня социально-бытового и культурного обслуживания гидростроителей, улучшить обеспечение стройки рабочей силой.

4. Исполкомам Чебоксарского городского, Моргаушского, Чебоксарского и Ядринского районных Советов народных депутатов, Министерству жилищно-коммунального хозяйства Чувашской АССР, Чувашскому производственно-техническому управлению связи, плавучему строительно-монтажному отряду № 32, другим министерствам и ведомствам, предприятиям, учреждениям и организациям республики обеспечить в установленные сроки выполнение работ по подготовке зоны затопления водохранилища Чебоксарской ГЭС, обеспечить своевременное переселение населения и снос строений.

Исполкому Чебоксарского городского Совета народных депутатов, плавучему строительно-монтажному отряду № 32 совместно с трестами «Волгодонгидрострой» и «Гидромеханизация» в 1978-1980 годах обеспечить строительство берегоукрепительных и противооползневых сооружений в г. Чебоксарах, позволяющих ввести в эксплуатацию первые агрегаты

гидроузла.

5. Чувашскому территориальному управлению Министерства строительства СССР обеспечить ежегодное выполнение работ в объемах, предусмотренных народнохозяйственным планом, по строительству объектов народного хозяйства и культуры взамен сносимых в зоне затопления.

6. Исполкомам Чебоксарского и Новочебоксарского городских Советов народных депутатов совместно с предприятиями, организациями и учреждениями городов обеспечить строительство, с учетом образования водохранилища ГЭС, оздоровительно-спортивных баз, пляжей, лодочных станций, пионерских лагерей и других объектов, предназначенных для отдыха населения.

В течение 1978-1980 годов разработать проекты пригородных зон отдыха населения городов Чебоксар и Новочебоксарска, а также генерального плана зоны отдыха на левом берегу Волги.

7. Исполкому Чебоксарского городского Совета народных депутатов и Министерству жилищно-коммунального хозяйства Чувашской АССР совместно с предприятиями, организациями и учреждениями города в 1978-1980 годах осуществить мероприятия, исключающие попадание сточных вод и других отходов в Чебоксарский залив.

Сооружение залива в центре города Чебоксар, создающего благоприятные условия для массового отдыха и занятия спортом, считать важнейшей задачей местных Советов народных депутатов, предприятий, учреждений, организаций, всех трудящихся города.

8. Предложить исполкому Чебоксарского городского Совета народных депутатов, руководителям министерств, ведомств, предприятий, организаций и учреждений обеспечить переселение в 1979-1985 годах граждан из неблагоустроенных и ветхих домов, расположенных в санитарной зоне залива, в благоустроенные квартиры. Площади водосбора реки Чебоксарки и ее притоков своевременно благоустроить и привести в надлежащее санитарное состояние.

9. Министерством сельского хозяйства, мелиорации и водного хозяйства Чувашской АССР, объединенной дирекции «Чувашводстрой», объединению «Чувашмелиорация» добиться полного освоения средств, выделяемых на осуществление мероприятий по компенсации потерь сельскохозяйственного производства в связи с образованием водохранилища Чебоксарской ГЭС, ввести в эксплуатацию в 1978 году первую очередь Рыкшинской оросительной системы, развернуть работы по строительству Ядринской оросительной системы.

Чебоксарскому рыбокомбинату и управлению строительства Чебоксарской ГЭС принять меры по строительству в 1979-1981 годах и вводу в эксплуатацию нерестово-выростного хозяйства и повышению рыбопродуктивности Чебоксарского водохранилища.

10. Исполкому Чебоксарского городского Совета народных депутатов и Министерству культуры Чувашской АССР принять меры по сохранению и

реставрации памятников истории и архитектуры, попадающих в зону затопления.

11. Чебоксарскому речному порту осуществить в установленные сроки строительство речного вокзала и грузовых причалов, обеспечить нормальное функционирование порта и надлежащее обслуживание пассажиров в условиях строительства объектов инженерной защиты, а также бесперебойную перевозку материалов для гидростроителей.

12. Чувашскому производственному управлению строительства и эксплуатации автомобильных дорог, мостостроительному управлению N 4 треста «Мостострой» и исполкому Ядринского районного Совета народных депутатов принять меры по ускорению строительства мостового перехода через реку Суру у города Ядрина, подходов к нему и вводу их в эксплуатацию в 1980 году.

Верховный Совет Чувашской АССР обращается ко всем партийным, советским, профсоюзным и комсомольским организациям, гидростроителям и работникам всех строительных организаций, ко всем трудящимся республики с призывом умножить свой вклад в строительство Чебоксарской гидроэлектростанции на Волге, еще шире развернуть социалистическое соревнование за успешное выполнение заданий десятой пятилетки, исторических решений XXV съезда КПСС.

Председатель
Президиума Верховного Совета
Чувашской АССР С.Ислюков

Секретарь
Президиума Верховного Совета
Чувашской АССР Д.Абашев

г. Чебоксары
16 августа 1978 года